

№п\п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия.				
1	Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2020-2022г.	директор	октябрь, 2019г.	приказ
	Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка плана мероприятий	Администрация школы, ответственное лицо	2020г.	Разработка плана
	Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями	Социальный педагог	2020-2022г.	Актуализация данных
	Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда	Ответственный за школьный сайт	2019-2022г.	Информированность участников образовательных отношений
	Совещание при директоре по вопросу реализации плана	директор	2019-2022г. (1 раз в год)	Информирование педагогов
	Разработка должностной инструкции ответственного за прием вызова по кнопке помощи для инвалидов	Зам. директора по АХР	2019г.	Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами
	Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами	Заместитель директора по УВР	2020-2022г.	Повышение профессионального уровня педагогических работников
	Формирование образовательной программы	Заместитель директора по УВР	2020-2022г.	Готовность к работе (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов)
	Организация обучения детей в соответствии с	Учителя-	2020г.	Реализация права на инклюзивное

	индивидуальными программами реабилитации	предметники классные руководители		образование
II. Мероприятия по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов				
	Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении	директор	2020-2022г.	Планирование целевых субсидий на 2020-2022г.г
	Подготовка проектно-сметной документации по улучшению доступности (пандусу главного входа в школу)	Директор, зам. директора по АХР	2020-2021г.	Подготовка финансово – нормативной базы
	Установка пандуса наружного у главного входа в школу	Директор, зам. директора по АХР	2020-2022г.	Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение
III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения				
	Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам.	Зам.директора по ВР	2022г.	
IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (тьютор, социальный педагог, педагог-психолог и др.)				
	Повышение квалификации тьютор, социальный педагог, педагог-психолог , учитель-дефектолог	директор	2020-2022г.	Готовность к реализации образовательной программы
	Введение в штатное расписание тьютора, учителя-дефектолога;	директор	2020-2022г.	Эффективность оказания индивидуальной помощи
	Разработка и составление образовательных и реабилитационных программ	Социальный педагог, педагог-психолог, педагоги	2020-2022г.	